

Asistente EII

Memoria del Proyecto

Versión [6.0]



Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
[21/09/2024]	[1.0]	Generación de la primera versión de la Memoria	Alberto Ruibal Ojea
[19/10/2024]	[2.0]	Se ha añadido el Plan de Marketing, referencias al Product Backlog, Plan de Calidad, Plan de Gestión del Cambio e Impacto Social del Proyecto	Alberto Ruibal Ojea
[05/12/2024]	[3.0]	Añadido de la Fase 2 del Proyecto: objetivos, cambio Planes de comunicación e interesados, alcance, producto backlog y acciones.	Alberto Ruibal Ojea
[10/08/2025]	[4.0]	Añadido de la Fase 3 del Proyecto, eliminando de la Memoria los Planes de Gestión de Interesados y Comunicaciones para su seguimiento desde los documentos específicos.	Alberto Ruibal Ojea
[01/12/2025]	[5.0]	Modificación de la Fase 3 del Proyecto, modificando diagrama de clases y finalización de dicha fase.	Alberto Ruibal Ojea
[02/08/2026]	[6.0]	Añadido de la Fase 4 del Proyecto y modificación del Plan de estrategia de lanzamiento y Marketing.	Alberto Ruibal Ojea

Memoria del Proyecto

HISTORIAL DE REVISIONES	1
1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. CONTEXTO SOBRE LAS EIIs	4
1.2. ASISTENTE CROHN Y PÁGINA WEB DEL PROYECTO	6
1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.....	7
1.4. NATURALEZA EVOLUTIVA DEL PROYECTO.....	8
2. ALCANCE DEL PROYECTO.....	10
2.1. ENUNCIADO DEL ALCANCE.....	10
2.2. ENTREGABLES DEL PROYECTO.....	12
2.3. EXCLUSIONES DEL PROYECTO	12
2.4. RESTRICCIONES DEL PROYECTO	12
2.5. SUPUESTOS DEL PROYECTO.....	12
2.6. PLAN DE ESCALABILIDAD	12
2.7. EVOLUCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO	13
3. PLAN DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS	16
4. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	16
5. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO	17
5.1. PRODUCT BACKLOG DEL PROYECTO.....	17
5.2. ROADMAP DEL PROYECTO.....	19
5.3. ESQUEMA DE DESCOMPOSICIÓN DE TAREAS (EDT) FASE INICIAL	19
5.4. ESQUEMA DE DESCOMPOSICIÓN DE TAREAS (EDT) FASE 2.....	20
5.5. ESQUEMA DE DESCOMPOSICIÓN DE TAREAS (EDT) FASE 3.....	20
5.6. ESQUEMA DE DESCOMPOSICIÓN DE TAREAS (EDT) FASE 4.....	21
5.7. PAQUETES DE TRABAJO.....	22
6. PLAN DE RECURSOS.....	38
6.1. EQUIPO DEL PROYECTO: ROLES Y RESPONSABILIDADES	38
6.2. PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PERSONAL	41
7. PLAN DE RIESGOS	42
7.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS	42
7.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.....	45
7.3. PLANIFICAR LA RESPUESTA AL RIESGO Y RESPUESTAS REALIZADAS.....	45
7.4. SEGUIMIENTO Y CONTROL	45
8. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	46
8.1. GESTIÓN DE LA CALIDAD EN ITERACIONES	46
9. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS.....	47
9.1. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE COSTOS	47
9.2. DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO	48
10. PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO.....	50
10.1. OBJETIVO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO.....	50
10.2. PROCESO DE GESTIÓN DEL CAMBIO	50
10.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES.....	51
10.4. HERRAMIENTAS Y DOCUMENTOS	51
10.5. TIPOS DE CAMBIOS	51

10.6.	CRITERIOS DE APROBACIÓN	52
10.7.	COMUNICACIÓN DE LOS CAMBIOS	52
10.8.	REVISIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL CAMBIO	52
11.	PLAN DE ESTRATEGIA DE LANZAMIENTO Y MARKETING	53
11.1.	RESUMEN	53
11.2.	PLATAFORMAS Y ENFOQUE	53
12.	IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO	57
12.1.	IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES	57
12.2.	EVALUACIÓN CONTINUA DEL IMPACTO SOCIAL	57
13.	REFERENCIAS.....	58

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto sobre las EII

La enfermedad de Crohn y la Colitis Ulcerosa (1) son unas Enfermedades Inflamatorias Intestinales (en adelante, EII o enfermedad) crónicas que surgen por una **respuesta inadecuada del sistema inmunitario hacia el organismo**, desencadenando una respuesta inmunológica inflamatoria para “acabar” con agentes extraños (desconocido su porqué, aunque **recientes estudios apuntan a un uso intensivo de antibióticos**), haciendo que el revestimiento del tracto digestivo se inflame e irrite. La enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, mientras que la Colitis Ulcerosa afecta a los últimos tramos, el colon y el recto.

La afección de la enfermedad de Crohn sobre la pared intestinal puede conllevar a la estenosis (estrechamiento del intestino) e incluso a su completa oclusión en situaciones críticas, mientras que la Colitis Ulcerosa comienza habitualmente en el recto y desde ahí se extiende a otros segmentos del colon afectando a la capa más interna (la mucosa), por lo que rara vez produce estrechamientos u oclusiones.

Ofrecen una serie de síntomas con una frecuencia de aparición mayor o menor hasta llegar a la necesidad de realizar una cirugía en caso de que los diversos tratamientos no consigan estabilizarlas. Ambas son enfermedades con un **carácter sistémico**, es decir, afectan al aparato digestivo y a otras localizaciones tales como las articulaciones, piel, boca, etc., siendo esto conocido como **manifestaciones extraintestinales de la enfermedad (MEI)**.

El **tipo de la enfermedad** (2) es el resultado del diagnóstico realizado por un especialista, pero puede cambiar en un mismo paciente con el tiempo dependiendo de su edad de diagnóstico, la localización del tramo afectado y su patrón evolutivo (3). Por ello, se suele clasificar en los siguientes tipos, en donde se especifican sus síntomas (4) más relevantes:

- En la enfermedad de Crohn:
 - **Ileítis:** a nivel del íleon terminal, con una serie de síntomas asociados tales como diarrea, dolor abdominal, cansancio, fiebre y pérdida de peso.
 - **Colitis:** afectación de una o varias zonas del colon, con una serie de síntomas asociados como diarrea, dolor abdominal, fiebre, sangrado rectal y urgencia en ir al baño.
 - **Íleo-colitis:** es el más frecuente (casi un 65% de los pacientes), afectando principalmente al íleon distal y al área cecal, el primer tramo del colon). Cuenta con los síntomas de los tipos anteriores, además de síntomas más generales como menos apetito, dolor articular y dolor de cabeza.
 - **Gastrointestinal alta:** es el menos frecuente, afectando a la zona del esófago, estómago, duodeno, yeyuno e íleon proximal/medio, con unos síntomas tales como fiebre, náuseas, menos apetito y pérdida de peso.

- **Perianal:** anomalía o alteración de la zona del ano y recto, con una serie de síntomas asociados como diarrea, dolor anal, sangrado y heridas perianales.
- En la Colitis Ulcerosa:
 - **Proctitis ulcerosa:** la afectación está limitada al recto, en donde el proceso inflamatorio no supera los 15 centímetros desde el esfínter anal. Aproximadamente afecta entre el 30 y 40% de los pacientes y cuenta con síntomas como sangrado rectal, tenesmo, diarrea y dolor en la zona izquierda del abdomen.
 - **Colitis ulcerosa distal (colitis del lado izquierdo):**
 - Inflamación que se extiende desde el recto hasta el colon sigmoide y descendente, afectando entre a un 44-48% de los pacientes. Presenta síntomas como diarrea con sangrado, urgencia para defecar, pérdida de peso y calambres abdominales en el lado izquierdo.
 - **Colitis ulcerosa extensa o Pancolitis:** Es la menos frecuente, entre un 9 y un 17% de los pacientes. La inflamación en este caso se extiende desde el recto hasta el ángulo que forma el colon transverso con el colon ascendente; en algunas ocasiones puede llegar a afectar a todo el colon (Pancolitis). Presenta síntomas como diarrea intensa con sangrado, urgencia para defecar, pérdida de peso, dolores y calambres abdominales y fiebre.

Se denota como **patrón evolutivo de la enfermedad** (5) a la evolución de esta a lo largo del tiempo, cuya clasificación se realiza en base al grado de afectación y al daño estructural de la pared intestinal. Al igual que el tipo, el patrón no es independiente ni estable a lo largo del tiempo. En la enfermedad de Crohn existen 3 patrones: comportamiento inflamatorio, comportamiento estenosante y comportamiento fistulizante. En cambio, en la Colitis Ulcerosa, la enfermedad puede presentar complicaciones como estenosis y, en casos graves, puede requerir cirugía.

Denominamos **brote** (5) a la **reactivación de la enfermedad** (se alternan periodos de actividad con periodos de remisión), el cual puede surgir por diversos factores como estrés, infecciones, no tomar la medicación o una mala alimentación, entre otros. Debido a su manifestación intermitente, en ocasiones los síntomas asociados pueden confundirse con una simple diarrea o gastroenteritis, siendo necesario recabar la mayor cantidad de información posible para su diferenciación.

Hoy en día, el especialista recolecta los diversos síntomas que han podido acaecer durante el último periodo para determinar el estado de la enfermedad, junto con pruebas diagnósticas (tales como análisis, resonancias magnéticas o endoscopias entre otras) para determinar mejor su estado.

Actualmente, existen una serie de aplicaciones ya creadas pensadas para ayudar en el transcurso de la enfermedad, pero cuentan con una serie de limitaciones:

- **Asistente Crohn:** aplicación móvil predecesora de este Proyecto, de la cual entraremos en más detalle a continuación.
- **TELEA:** Según hemos podido saber en base a reuniones con profesionales del SERGAS, está en en progreso la integración de cuestionarios sobre las EII y el poder añadir niveles de calprotectina dentro de esta herramienta.
- **ADEII - Aplicación de la UVigo y SERGAS (6):** un Bot de *Telegram* con 25 unidades didácticas basadas en vídeos con pequeños cuestionarios.
- **Crohn's and Colitis Support (Android):** no disponible en España y es un foro y guía para seguir.
- **My IBD Care: Manage Your Crohn's & Colitis Better (Android):** no cuenta con una opción de añadir alimentos para poder cruzar datos y no disponible en español.
- **Care4Today EII (Android):** solo es un registro de peso y deposiciones.
- **Crohns Food Tracker (Android):** un diario para realizar un seguimiento no disponible en español.
- **Atentum:** interfaz tipo chat destinada al postoperatorio.

Las limitaciones existentes en dichas aplicaciones nos llevan a proponer una nueva aplicación para dispositivos móviles que **empodere al paciente** con una serie de herramientas.

1.2. Asistente Crohn y página web del Proyecto

Asistente Crohn es la base que se va a tomar en este Proyecto, el cual consiste en su ampliación. Esta aplicación cuenta con las siguientes funcionalidades:

1. **Identificar y alertar de manera automática respecto a la aparición de un posible brote** de la enfermedad de Crohn a partir de ciertos conjuntos de síntomas referidos por los especialistas. Esto incluye: (1) una funcionalidad de registro de síntomas; (2) una herramienta que permite la identificación de distintos patrones de síntomas.
2. Proporcionar al usuario un **acceso orientativo a recomendaciones de referencia** sobre la gestión de la enfermedad, avaladas por sociedades médicas.
3. Proporcionar al usuario **capacidades de autorregistro de la enfermedad**, con especial atención a su alimentación y deposiciones, con el fin de servir de orientación sobre el origen de cada brote.

Ha obtenido resultados favorables y contrastados en la detección de brotes de EII, con resultados analíticos contrastados con personal médico especializado en EII.

Esta aplicación es la ganadora de varios premios, entre ellos el Altia Premia V (7) el del Servicio Gallego de Salud (IV Premios de Innovación en Saúde (8)) y de la Diputación de Pontevedra (VIII Premios Provinciais á Xuventude (9)), donde se reconoce la labor de la aplicación en el alivio de la carga sanitaria, la mejora de la situación clínica de los pacientes y de cómo la tecnología puede ser un aliado fundamental en la gestión de

enfermedades crónicas y en la búsqueda soluciones tecnológicas con un impacto social positivo.

Se puede ver más información sobre Asistente Crohn en la página web del Proyecto (10).

1.3. Objetivos del Proyecto

OB.01	Cambio en la arquitectura actual
Versión	1.0
Autores	Alberto Ruibal Ojea Pizzacorn.es
Fuentes	Alberto Ruibal Ojea
Descripción	Asistente Crohn deberá ser migrada a una arquitectura basada en la nube, dejando la arquitectura monolítica. Para ello: Asistente EII se disponibilizará con las mismas funcionalidades que hay ahora mismo en producción
Tiempo	El tiempo para lograr este objetivo será de: Un periodo de tiempo corto (3 meses) después de que el Proyecto comience su desarrollo.
Fase	1
Responsable	Alberto Ruibal Ojea
Subobjetivos	
Importancia	Vital
Comentarios	Ninguno

OB.02	Disponibilización a más dispositivos
Versión	1.0
Autores	Alberto Ruibal Ojea Pizzacorn.es
Fuentes	Alberto Ruibal Ojea
Descripción	Asistente EII deberá estar disponible para su descarga en más dispositivos de los actuales. Para ello: Los dispositivos Android y, además iOS, podrán descargar Asistente EII desde su tienda de aplicaciones.
Tiempo	El tiempo para lograr este objetivo será de: Un periodo de tiempo corto (3 meses) después de que el Proyecto comience su desarrollo.
Fase	1
Responsable	Alberto Ruibal Ojea
Subobjetivos	
Importancia	Vital
Comentarios	Ninguno

OB.03	Innovación y referencia en la gestión de las EII
Versión	1.0
Autores	Alberto Ruibal Ojea
Fuentes	Alberto Ruibal Ojea
Descripción	Asistente EII deberá convertirse en una base de innovación tecnológica para el manejo de las EII. Para ello: - Se trabajará para que más centros hospitalarios y farmacéuticas apoyen al Proyecto y lo recomienden. - Se ofrecerá, de forma anonimizada, los datos registrados para así seguir investigando en estas patologías digestivas.

Tiempo	El tiempo para lograr este objetivo será de: Un periodo de tiempo largo (3 años) después del lanzamiento de la Aplicación.
Fase	2
Responsable	Alberto Ruibal Ojea
Subobjetivos	
Importancia	Vital
Comentarios	Ninguno

1.3.1. Criterios de éxito asociados

Criterio	Definición
Alcance de los objetivos	Se tienen que haber alcanzado por completo todos los objetivos vitales del Proyecto.
Durabilidad objetivos	Los objetivos cumplidos lo tienen que seguir estando con el paso del tiempo, para la misma situación de mercado, no se trata de algo puntual.
Tiempo	Se debe cumplir el plazo de entrega final del Proyecto acordado sin retrasos.
Coste	El coste real del Proyecto no debe superar en más de un 10% al coste esperado.
Satisfacción personal	Los miembros del equipo no se encuentran inconvenientes, de solución externa a ellos mismos, durante la realización del Proyecto y están contentos con el trabajo realizado.
Satisfacción cliente	El producto final entregado al cliente deberá satisfacer las necesidades del negocio, mejorando la situación sobre la que se empezó.
Satisfacción usuario	El producto final mejoró la experiencia del servicio del usuario.

1.4. Naturaleza evolutiva del Proyecto

El Proyecto ha sido concebido como una iniciativa dinámica y en constante evolución, lo cual implica que tanto el desarrollo técnico como la gestión de este documento deben adaptarse a nuevas circunstancias, descubrimientos y recursos disponibles. A lo largo del ciclo de vida del Proyecto, es probable que se produzcan ajustes en función de diversos factores, tales como:

- **Nuevas fuentes de financiación:** La obtención de nuevos fondos puede ampliar el alcance del Proyecto, permitiendo la incorporación de nuevas funcionalidades, mejoras en la infraestructura técnica, o la expansión a nuevas plataformas y mercados.
- **Refinamiento del Product Backlog:** A medida que se recopile *feedback* de los usuarios y se realicen pruebas de usabilidad, el backlog del producto será continuamente refinado para priorizar aquellas funcionalidades que aporten mayor valor a los pacientes y *stakeholders*. Esto permitirá una adaptación constante a las necesidades cambiantes de los usuarios y del entorno tecnológico.
- **Metodologías ágiles y ciclos iterativos:** El desarrollo sigue un enfoque ágil, lo que significa que se trabajará en ciclos iterativos que permitirán incorporar cambios de forma flexible. Estos ciclos permitirán probar, evaluar y mejorar las funcionalidades en fases más tempranas del desarrollo, integrando las mejoras de forma continua.

1.4.1.Principios de la Naturaleza Evolutiva

1. **Revisión Continua:** El Proyecto está sujeto a revisiones periódicas para asegurar que se alinea con los objetivos generales y con las necesidades de los usuarios. Estas revisiones incluyen no solo el avance técnico, sino también la viabilidad financiera y la calidad de los entregables.
2. **Gestión del Cambio:** Dado que se espera que el Proyecto evolucione a lo largo del tiempo, se ha implementado un sistema formal de gestión del cambio. Cualquier modificación en el alcance, las funcionalidades o la planificación deberá ser evaluada y aprobada de acuerdo con los procesos establecidos en el plan de gestión del cambio. Esto garantiza que los ajustes se realicen de manera controlada y no afecten negativamente a los plazos, costos o calidad del producto.
3. **Adaptación a las Innovaciones Tecnológicas:** A lo largo del Proyecto, se considerará la incorporación de nuevas tecnologías o mejoras en la infraestructura existente, como la migración a plataformas más avanzadas, la mejora de la seguridad de los datos o la implementación de nuevos algoritmos más eficientes.
4. **Escalabilidad y Expansión:** A medida que crezca la base de usuarios, la aplicación y su infraestructura estarán preparadas para escalar. Esto implica que se espera realizar ajustes en la arquitectura técnica y en el modelo de negocio para garantizar la continuidad del servicio y mejorar la experiencia de los usuarios.
5. **Feedback e Iteraciones:** El Proyecto incorpora un ciclo de retroalimentación constante con los usuarios finales, lo cual permite que el equipo de desarrollo implemente cambios basados en su experiencia y sugerencias. Este proceso de mejora continua garantiza que el producto final sea no solo funcional, sino también relevante para quienes lo usan.

1.4.2.Implicaciones para la Documentación del Proyecto

La **Memoria del Proyecto** también será tratada como un documento vivo. Esto significa que se actualizará periódicamente para reflejar los cambios en los objetivos, la planificación, el alcance y el estado de desarrollo. Cada iteración y revisión significativa será documentada en el **Historial de Revisiones**, asegurando que los *stakeholders* tengan siempre acceso a la versión más actualizada y precisa del Proyecto.

La evolución del Proyecto se reflejará en:

- **Nuevas secciones** que documenten los cambios en las funcionalidades planificadas.
- **Actualización del Product Backlog y el Roadmap** del Proyecto.
- **Ajustes en los recursos estimados**, según sea necesario.


2. ALCANCE DEL PROYECTO

2.1. Enunciado del alcance


El producto software a desarrollar que abarca este Proyecto es una aplicación Android e iOS que sirva como asistente para personas con una Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), como ya se adelantó anteriormente en otros apartados. En concreto, la aplicación contará con las siguientes características en su Fase Inicial:

- Debe permitir registrar síntomas, alimentación, deposiciones y estado de ánimo de los pacientes.
- Debe permitir el añadir los alimentos desaconsejados para cada usuario, según sus preferencias.
- Debe mostrar información médica de referencia, avalada por entidades sanitarias y/o sociosanitarias tales como G-EducaInflamatoria, de GETECCU.
- Debe contar con el algoritmo de detección de brotes de Asistente Crohn, optimizado para todas las EII.
- Debe almacenar los datos de los usuarios de forma segura en Firebase, a la vez que poder permitir su acceso siempre que sea necesario.

2.1.1. Diagrama de contexto de la solución



2.1.2. Diagrama de clases



2.2. Entregables del Proyecto

- **Documentación y código fuente.** Esta propia documentación, junto con el código fuente de la aplicación.
- **Manual de usuario:** en donde se especifique el funcionamiento del software y que se adjuntará a esta Memoria.
- **Programa ejecutable *Android*:** estará disponible para su instalación en la tienda de aplicaciones de Google, Play Store.
- **Programa ejecutable *iOS*:** estará disponible para su instalación en la tienda de aplicaciones de Apple, App Store.
- **Base de datos:** la información de la aplicación estará disponible en Firebase, de Google.

2.3. Exclusiones del Proyecto

- La aplicación no servirá para realizar un diagnóstico médico, servirá como una orientación y una forma de ayudar al paciente con su adherencia mediante los registros y el acceso a información médica de referencia.

2.4. Restricciones del Proyecto

- La aplicación móvil deberá desarrollarse en *Android* e *iOS* y publicarse en las tiendas de aplicaciones.

2.5. Supuestos del Proyecto

- El usuario deberá haber sido diagnosticado de una EII por un especialista médico, quien habrá asignado al paciente un tipo de las enfermedades de los explicados en la Introducción de esta memoria.
- El usuario deberá disponer de un dispositivo móvil *Android* con versión 9.0 o superior o con *iOS* con versión 10.0 o superior, ambas con conexión a Internet.

2.6. Plan de escalabilidad

El Proyecto está diseñado desde su concepción con la capacidad de **escalar tanto a nivel de infraestructura tecnológica como en el ámbito funcional**. Este plan de escalabilidad asegura que el Proyecto no solo se mantendrá operativo ante un crecimiento en el número de usuarios, sino que también permitirá la adición de nuevas funcionalidades sin comprometer el rendimiento o la estabilidad del sistema.

2.6.1. Objetivos del Plan de Escalabilidad

1. **Asegurar la capacidad de manejar un mayor volumen de usuarios** sin afectar la velocidad de respuesta ni la disponibilidad de la aplicación.
2. **Ampliar la infraestructura de almacenamiento y procesamiento** para soportar un creciente volumen de datos, principalmente debido al registro continuo de síntomas, alimentos, y otros datos de salud de los usuarios.
3. **Facilitar la integración de nuevas funcionalidades y módulos** que se agregarán progresivamente en función de las necesidades de los usuarios y los avances tecnológicos.

4. **Preparar la plataforma para su expansión a nivel internacional**, asegurando que pueda adaptarse a nuevos mercados y regulaciones en distintos países.

2.6.2. Estrategias de Escalabilidad

1. **Arquitectura Basada en la Nube:** La aplicación estará alojada en una infraestructura basada en la nube (Firebase), lo que permitirá una escalabilidad casi ilimitada. A medida que el número de usuarios crezca, la plataforma podrá ajustarse automáticamente para manejar la mayor carga de tráfico, tanto en el almacenamiento de datos como en el procesamiento de solicitudes.
2. **Modularidad de Funcionalidades:** La aplicación ha sido diseñada de manera modular, lo que facilita la adición de nuevas funcionalidades sin necesidad de realizar cambios estructurales drásticos. Esto asegura que el crecimiento en cuanto a las características de la aplicación no cause conflictos o interrupciones en los servicios existentes. Los módulos adicionales se podrán implementar de manera independiente.
3. **Soporte Multilingüe y Expansión Internacional:** Se tiene previsto que la aplicación se pueda expandir a nivel internacional, para lo cual se implementará un sistema de soporte multilingüe, lo que permitirá agregar nuevos idiomas fácilmente. Además, se considerarán las regulaciones locales de privacidad y seguridad de datos en cada país para garantizar el cumplimiento normativo.

2.7. Evolución del Alcance del Proyecto

Dado que **Asistente EII** es un Proyecto dinámico y en constante evolución, el alcance no es un elemento fijo, sino que se adaptará según las necesidades emergentes de los usuarios, los avances tecnológicos y las nuevas oportunidades de financiación. La **evolución del alcance** es una parte integral del desarrollo ágil del Proyecto, lo que significa que se ajustará de manera controlada a lo largo del tiempo.

2.7.1. Fase Inicial del Alcance

En la primera fase del Proyecto, el alcance abarca las funcionalidades básicas necesarias para gestionar la EII, centradas principalmente en:

- Registro de síntomas, alimentación, deposiciones y estado de ánimo de los pacientes.
- Implementación del algoritmo de detección de brotes de Asistente Crohn optimizado para otras EII, como la colitis ulcerosa.
- Acceso a recomendaciones médicas basadas en entidades de referencia.
- Integración con Firebase para almacenamiento seguro de datos.

2.7.2. Segunda Fase del Alcance

En la segunda fase del proyecto, el alcance abarca reajustes en la interfaz de usuario y el añadido de nuevas funcionalidades. Entre ellas:

1. **Incorporación de *Flatus***, nuestro *bot* especializado en EII, ya disponible en la página web del Proyecto (10).
2. **Adaptación de la interfaz de usuario del módulo de alimentación**, añadiendo tomas y mejorando las sugerencias de nuevos alimentos.

3. **Readaptación de la interfaz de la Aplicación para incluir un Dashboard** que permita a los usuarios ver de forma resumida diversas estadísticas sobre la evolución de su enfermedad.

2.7.3. Tercera fase del alcance

En la tercera fase del alcance se realizarán los siguientes avances clave:

- **Registro y alertas de medicación:** Se habilitará una función para que las personas usuarias registren su medicación y reciban recordatorios personalizados, facilitando un seguimiento más preciso del tratamiento.
- **Mejoras en la calidad de los datos:** Se optimizarán los procesos de recopilación y manejo de datos de cada usuario, garantizando mayor fiabilidad y exactitud en la información almacenada.
- **Registro detallado de sangrado en deposiciones:** Se añadirá un apartado específico para documentar la presencia de sangrado en las deposiciones, aportando así información clínica relevante para el monitoreo de la enfermedad.

2.7.4. Cuarta fase del alcance

La cuarta fase del alcance comprende actuaciones de mantenimiento correctivo, evolución funcional, optimización de costes, refuerzo de la seguridad y creación de nuevas herramientas para la comunidad y la gestión de datos:

- **Corrección de errores:** subsanación del registro incorrecto del dolor de estómago como síntoma, revisión de los iconos de sangrado y corrección del problema por el que, al eliminar un medicamento, también se eliminaban sus tomas anteriores.
- **Ampliación del módulo de deposiciones:** incorporación de las opciones de incontinencia y estreñimiento.
- **Optimización de rendimiento y costes:** implantación de un sistema de paginación para reducir el consumo de recursos y los costes asociados.
- **Mejoras de interfaz y experiencia de usuario:** actualización de los calendarios a una nueva vista y refinamiento de la experiencia de usuario junto con Pizzacorn UI.
- **Refuerzo de la seguridad:** actualización de las reglas de seguridad de Firebase.
- **Módulo de noticias:** incorporación de un espacio informativo dentro de la aplicación para fomentar la comunidad y mantener a las personas usuarias al día de las novedades relacionadas con las EII, incluidas las relativas a nutrición, medicación y actualidad.
- **Evolución de la infraestructura de datos:** migración de la base de datos de Firebase a la edición Enterprise para utilizar su nuevo motor de inteligencia artificial y prescindir de Algolia, reduciendo así los costes.
- **Paneles de gestión y consulta:** desarrollo de un panel de administración de Pizzacorn mediante EasyAdmin, así como de paneles para personas usuarias y profesionales que permitan consultar y exportar datos, siempre previo consentimiento de la persona usuaria.

Estas actuaciones han sido posibles gracias a la colaboración con la Fundación "la Caixa". Para ampliar la información económica asociada a esta fase, deberá consultarse el Libro Económico del Proyecto.

2.7.4.2.7.5. Factores que Impulsan la Evolución del Alcance

2.7.5.1. Feedback de Usuarios

A medida que se recopile información de los usuarios, se realizarán ajustes en las funcionalidades para adaptarse mejor a sus necesidades. Esto podría incluir la personalización de recomendaciones, nuevas opciones para registrar actividades diarias o patrones de alimentación más detallados.

2.7.5.2. Nuevas Funcionalidades:

La evolución del alcance y la llegada de nuevas fuentes de financiación permitirá la adición de nuevas herramientas que podrían no haber sido parte del plan inicial. Estas funcionalidades podrían incluir:

4. **Algoritmos más avanzados basados en inteligencia artificial** para predecir brotes con mayor precisión.
5. **Alertas personalizadas** en los diversos registros.
6. **Nuevos módulos** como periodo menstrual, toma de medicación y recordatorio de citas médicas.

2.7.5.3. Expansión a otras enfermedades relacionadas

Inicialmente, el Proyecto se centra en las Enfermedades Inflamatorias Intestinales (Crohn y Colitis Ulcerosa), pero el alcance del Proyecto podría ampliarse para incluir otras enfermedades crónicas relacionadas con el sistema digestivo, como la Enfermedad Inflamatoria Indeterminada.

2.7.6. Gestión del Cambio en el Alcance:

Para gestionar esta evolución, se seguirá un proceso formal de **Gestión del Cambio**. Este proceso incluye:

- Evaluación continua de las solicitudes de cambio en el backlog del producto.
- Aprobación de nuevas funcionalidades o cambios de alcance por parte de los *stakeholders* clave.
- Revisión periódica de los plazos y recursos necesarios para implementar los cambios.

Este enfoque asegura que cualquier modificación del alcance sea controlada y que los ajustes necesarios no comprometan los plazos, el presupuesto o la calidad. Esto se podrá ver con más detalle en la sección dedicada a la Gestión del Cambio.

3. PLAN DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS

Todos los apartados—incluyendo la identificación del personal involucrado, el registro y la matriz de interesados, así como la evaluación y monitorización del involucramiento— se encuentran recogidos en el documento de interesados del Proyecto. Dicho documento concentra la información relevante sobre cada fase, los roles, las organizaciones y los mecanismos de seguimiento, garantizando así una visión integral y actualizada de la gestión de las personas interesadas en el desarrollo del Proyecto.

4. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

El Plan de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto está recogido y detallado en el documento específico destinado a tal efecto. En este documento se encuentran los apartados sobre la identificación de canales, tecnologías empleadas, jerarquía de comunicaciones, modelos y sistemas de gestión, así como los mecanismos de monitorización y resolución de conflictos. Esto garantiza que toda la información relevante sobre la planificación, seguimiento y ajuste de las comunicaciones esté centralizada para consulta y actualización por parte de las personas interesadas en el desarrollo del Proyecto.

5. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

A continuación, se expone la Planificación realizada para el Proyecto.

5.1. Product Backlog del Proyecto

El **Product Backlog** (11) es una lista priorizada de funcionalidades, mejoras y correcciones pendientes que se deben implementar a lo largo del desarrollo del Proyecto. Este backlog es dinámico y evoluciona constantemente a medida que se recopila *feedback* de los usuarios, se descubren nuevas oportunidades y se refina la visión del producto.

La **priorización del backlog** y su **refinamiento** se realizan en ciclos iterativos, lo que permite una entrega ágil y adaptable a las necesidades del Proyecto y sus *stakeholders*.

5.1.1.Descripción del Product backlog

El **Product Backlog** es una representación detallada de todo el trabajo que debe completarse para entregar un producto final que satisfaga las necesidades de los usuarios y cumpla con los objetivos del Proyecto. Se compone de:

- **Mejoras técnicas:** Elementos que están relacionados con la infraestructura, rendimiento y aspectos técnicos que son esenciales para garantizar el funcionamiento correcto de la aplicación.
- **Características nuevas:** Funcionalidades adicionales que se incluirán a medida que el Proyecto evoluciona, con el fin de mejorar la experiencia del usuario o agregar valor.

El backlog será gestionado por el **Product Owner**, quien se asegurará de que siempre esté actualizado, priorizado y en línea con las necesidades del Proyecto.

5.1.2.Priorización de funcionalidades

La **priorización del Product Backlog** se realiza tomando en cuenta varios factores que aseguran que las funcionalidades de mayor valor sean desarrolladas primero. Los principales criterios utilizados para la priorización son:

1. **Impacto en la salud del paciente:** Aquellas funcionalidades que mejoren la calidad de vida o permitan una mejor monitorización de la enfermedad serán priorizadas, ya que son el objetivo principal del Proyecto.
2. **Complejidad y esfuerzo técnico:** Se consideran el tiempo y los recursos necesarios para implementar cada funcionalidad. Funcionalidades que pueden ofrecer un alto valor con bajo esfuerzo suelen priorizarse primero (ganancias rápidas).
3. **Riesgos y dependencias:** Algunos elementos del backlog pueden depender de otros para completarse. La priorización considera estos factores, minimizando el riesgo de bloqueos o cuellos de botella en el desarrollo.
4. **Feedback del usuario:** Las solicitudes de los usuarios a través de encuestas, comentarios y pruebas de usuario juegan un papel clave en la re-priorización constante del backlog. Si un aspecto del producto genera fricción o si se identifica una necesidad no cubierta, se ajusta el backlog para dar prioridad a esas áreas.

Cada sprint o ciclo de desarrollo incluye un conjunto de funcionalidades priorizadas que se seleccionan para completar en función de la capacidad del equipo y el valor que aportan al producto.

5.1.3. Ciclos iterativos y Refinamiento del Backlog

El Proyecto sigue un enfoque ágil, utilizando **sprints** cortos (de 2 semanas) en los que se completan elementos seleccionados del backlog. Al inicio de cada sprint, el equipo de desarrollo se reúne para planificar qué historias de usuario y tareas se incluirán, basándose en la prioridad y la capacidad del equipo.

Durante el desarrollo, se realiza un proceso de **refinamiento continuo del backlog**. Este enfoque iterativo permite al Proyecto evolucionar de manera controlada, entregando valor continuamente a los usuarios y ajustando el rumbo del desarrollo en función de los resultados y el *feedback* recibido.

5.1.4. Incorporación de nuevas funcionalidades

La incorporación de **nuevas funcionalidades** es un proceso clave en la gestión del **Product Backlog**. A medida que el Proyecto avanza, es probable que surjan nuevas oportunidades o necesidades que no se habían contemplado en las fases iniciales. La gestión de estas nuevas funcionalidades sigue el siguiente proceso:

5.1.4.1. Identificación de Nuevas Funcionalidades:

Las nuevas funcionalidades pueden ser propuestas por:

- Usuarios finales mediante el *feedback* proporcionado a través de la aplicación o encuestas.
- El equipo de desarrollo, al identificar oportunidades para mejorar el producto.
- Los *stakeholders* del Proyecto, como *stakeholders* o asociaciones de pacientes, que pueden proponer mejoras que consideren valiosas.

5.1.4.2. Evaluación y Priorización:

- Las nuevas funcionalidades se evalúan de acuerdo con los mismos criterios utilizados para el resto del backlog: valor para el usuario, complejidad técnica, impacto en la salud del paciente y *feedback* recibido.
- Se determina si estas nuevas funcionalidades deben priorizarse sobre las funcionalidades ya planeadas o si pueden ser programadas para futuros sprints.

5.1.4.3. Incorporación al Backlog:

- Si la funcionalidad es aprobada, se añade al **Product Backlog**, y se le asigna una prioridad y estimación de esfuerzo.
- Si la funcionalidad tiene alta prioridad, puede reemplazar elementos menos críticos en el sprint actual o planificarse para los próximos sprints.

5.1.4.4. Planificación de Desarrollo:

- Las funcionalidades más complejas se dividen en tareas más pequeñas que pueden distribuirse entre varios sprints. Esto garantiza que incluso las funcionalidades más grandes puedan desarrollarse de manera incremental.

5.1.4.5. Revisión Continua:


- Las funcionalidades implementadas se revisan regularmente con los usuarios para garantizar que cumplen con las expectativas y requisitos originales, y para detectar oportunidades de mejora.

5.2. Roadmap del Proyecto


El **Roadmap del Proyecto** detalla los hitos clave y las fases de desarrollo a largo plazo, proporcionando una visión clara de la dirección general del Proyecto. Este Roadmap incluye:

- Fase 1:** Implementación de las funcionalidades básicas de registro de síntomas, alimentación y deposiciones. Optimización del algoritmo de detección de brotes. Expansión de la aplicación a dispositivos iOS y mejora de la interfaz de usuario.
- Fase 2:** Mejora de la interfaz de usuario en el módulo de alimentación, creación y añadido de un Dashboard y añadido de Flatus (10).


5.3. Esquema de Descomposición de Tareas (EDT) Fase Inicial



5.4. Esquema de Descomposición de Tareas (EDT) Fase 2




5.5. Esquema de Descomposición de Tareas (EDT) Fase 3



5.6. Esquema de Descomposición de Tareas (EDT) Fase 4

El EDT de la cuarta fase organiza las actuaciones en paquetes de trabajo orientados al mantenimiento correctivo, la evolución funcional, la optimización de costes, la seguridad, la comunidad y la gestión de datos.



5.7. Paquetes de trabajo

Identificador	PDT-001
Nombre	Estudio sobre la inclusión de más EIs al Proyecto
Descripción	Estudio acerca de la inclusión de más EIs (además de Enfermedad de Crohn) al Proyecto.
Responsable	Alberto Ruibal Ojea
Fase	1
Duración estimada	14 días
Esfuerzo	114 horas
Recursos	Humanos: AD Materiales: equipos informáticos y documentación médica
Suposiciones	-
Coste estimado	0€
Entregables	Informe acerca de la viabilidad de la inclusión de nuevas EIs
Criterios de Finalización	Finalización del informe
Hitos	Entrega del informe de viabilidad

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-002
Nombre	Recabar financiación
Descripción	Estudio acerca de cómo poder financiar la totalidad del Proyecto.
Responsable	Alberto Ruibal Ojea
Fase	1
Duración estimada	10 días
Esfuerzo	80 horas
Recursos	Humanos: AD Materiales: equipos informáticos
Suposiciones	-
Coste estimado	0€
Entregables	Informe acerca de opciones de financiación
Criterios de Finalización	Finalización del informe
Hitos	Entrega del Libro de Análisis Económico

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-003
Nombre	Diseño funcional
Descripción	Definición de los diferentes procesos, así como también la relación entre ellos
Responsable	Alberto Ruibal Ojea
Fase	1
Duración estimada	4 días
Esfuerzo	32 horas
Recursos	Humanos: AD Materiales: equipos informáticos
Suposiciones	-
Coste estimado	0€
Entregables	Diagramas de casos de usos y la relación entre los subsistemas existentes
Criterios de Finalización	Realización del 100% de los casos de uso
Hitos	Entrega del documento con los diferentes diagramas

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-004
Nombre	Diseño técnico
Descripción	Diseño de las interfaces gráficas de la aplicación
Responsable	Alberto Ruibal Ojea
Fase	1
Duración estimada	14 días
Esfuerzo	114 horas
Recursos	Humanos: AD Materiales: equipos informáticos
Suposiciones	-
Coste estimado	0€
Entregables	Mockups de las distintas ventanas con las que contará la aplicación
Criterios de Finalización	Realización del 100% de los mockups
Hitos	Entrega de la maqueta completa de la aplicación

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-005
Nombre	Pruebas de UX
Descripción	Realización de pruebas de usabilidad con usuarios
Responsable	Alberto Ruibal Ojea
Fase	1
Duración estimada	3 días
Esfuerzo	24 horas
Recursos	Humanos: AD Materiales: equipos informáticos
Suposiciones	-
Coste estimado	0€
Entregables	Resultado de los cuestionarios y posibles correcciones aplicadas
Criterios de Finalización	Realización del 100% de posibles correcciones
Hitos	Entrega del informe completo de UX

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-006
Nombre	Base de datos
Descripción	Diseño de la base de datos que se empleará
Responsable	Alberto Ruibal Ojea
Fase	1
Duración estimada	3 días
Esfuerzo	24 horas
Recursos	Humanos: AD Materiales: equipos informáticos
Suposiciones	-
Coste estimado	0€
Entregables	Diseño de la base de datos
Criterios de Finalización	Diseño de la base de datos finalizado
Hitos	Entrega del diseño de la base de datos

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-007
Nombre	Implementación de la base de datos

Descripción	Instalación del sistema gestor de bases de datos y creación de la base de datos que se empleará en la app según el diseño especificado
Responsable	Pizzacorn.es
Fase	1
Duración estimada	4 días
Esfuerzo	36 horas
Recursos	Humanos: AP1 Materiales: equipos informáticos y acceso a Firebase
Suposiciones	-
Coste estimado	400€
Entregables	Sistema gestor de base de datos operativo con la base de datos que se va a utilizar correctamente implementada
Criterios de Finalización	Finalización de la implementación respecto al diseño especificado
Hitos	Implementación realizada de la base de datos que se va a usar

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-008
Nombre	Desarrollo de la “Splash Page”
Descripción	Implementación de la pantalla de bienvenida
Responsable	Pizzacorn.es
Fase	1
Duración estimada	0,5 días
Esfuerzo	4 horas
Recursos	Humanos: AP1 Materiales: equipos informáticos
Suposiciones	-
Coste estimado	0€
Entregables	Pantalla de bienvenida a la aplicación
Criterios de Finalización	La pantalla de bienvenida ha sido implementada
Hitos	Implementación realizada de la “Splash Page”

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-009
Nombre	Inicio de sesión y registro
Descripción	Implementación del inicio de sesión y registro de nuevos usuarios
Responsable	Pizzacorn.es
Fase	1
Duración estimada	7 días
Esfuerzo	56 horas
Recursos	Humanos: AP1 Materiales: equipos informáticos
Suposiciones	-
Coste estimado	700€
Entregables	Demostración conforme el inicio de sesión y el registro funcionan
Criterios de Finalización	EL módulo ha sido implementado
Hitos	Implementación realizada del inicio de sesión y registro

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-010

Nombre	Módulo de registros
Descripción	Implementación del módulo con varios registros: síntomas, alimentación, deposiciones, estado de ánimo y notas.
Responsable	Pizzacorn.es
Fase	1
Duración estimada	7 días
Esfuerzo	56 horas
Recursos	Humanos: AP1 Materiales: equipos informáticos
Suposiciones	-
Coste estimado	600€
Entregables	Ejecutable disponible con los registros funcionando.
Criterios de Finalización	EL módulo ha sido implementado
Hitos	Implementación realizada del módulo de registros.

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-011
Nombre	Módulo de diferenciación de la introducción de datos
Descripción	Implementación del módulo con nuevos registros: deposiciones, estado de ánimo y notas; además de unificar la interfaz.
Responsable	Pizzacorn.es
Fase	1
Duración estimada	7 días
Esfuerzo	56 horas
Recursos	Humanos: AP1 Materiales: equipos informáticos
Suposiciones	-
Coste estimado	599€
Entregables	Ejecutable disponible con los registros funcionando.
Criterios de Finalización	El módulo ha sido implementado
Hitos	Implementación realizada del módulo de diferenciación de la introducción de datos.

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-012
Nombre	Perfil del usuario y transformación de algoritmos
Descripción	Implementación del perfil del usuario y transformación del algoritmo actual de detección de brotes.
Responsable	Pizzacorn.es
Fase	1
Duración estimada	4 días
Esfuerzo	32 horas
Recursos	Humanos: AP1 Materiales: equipos informáticos
Suposiciones	-
Coste estimado	299€
Entregables	Ejecutable disponible con el algoritmos funcionando.
Criterios de Finalización	El módulo ha sido implementado
Hitos	Implementación realizada del módulo de perfil del usuario y transformación de algoritmos.

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-013
Nombre	Gestión y subida a Play Store y App Store
Descripción	Pago de tasas y trámites para la creación de la ficha de la aplicación en la tienda de aplicaciones y su subida a esta.
Responsable	Pizzacorn.es
Fase	1
Duración estimada	2 días
Esfuerzo	16 horas
Recursos	Humanos: AD, AP1 Materiales: equipos informáticos
Suposiciones	-
Coste estimado	200€
Entregables	Aplicación disponible en las tiendas de aplicaciones.
Criterios de Finalización	La aplicación se encuentra disponible para su descarga.
Hitos	Aplicación subida a Play Store y App Store.

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-014
Nombre	Pruebas de los módulos de registros
Descripción	Realización de las diversas pruebas que involucren los módulos de gestión de cuentas y administración
Responsable	Pizzacorn.es
Fase	1
Duración estimada	1 días
Esfuerzo	8 horas
Recursos	Humanos: P1 Materiales: equipos informáticos para el testing (máquina virtual de un teléfono Android/iOS)
Suposiciones	-
Coste estimado	100€
Entregables	Informe de la ejecución de las pruebas de los módulos del sistema antes descritos con los resultados de estas
Criterios de Finalización	Todas las pruebas realizadas deben ser superadas
Hitos	Entrega del informe de ejecución de las pruebas realizadas

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-015
Nombre	Pruebas del módulo del perfil del usuario
Descripción	Realización de las diversas pruebas que involucren al módulo del perfil del usuario
Responsable	Pizzacorn.es
Fase	1
Duración estimada	1 días
Esfuerzo	8 horas
Recursos	Humanos: P1 Materiales: equipos informáticos para el testing (máquina virtual de un teléfono Android/iOS)
Suposiciones	-
Coste estimado	100€
Entregables	Informe de la ejecución de las pruebas de los módulos del sistema antes descritos con los resultados de estas
Criterios de Finalización	Todas las pruebas realizadas deben ser superadas

Hitos	Entrega del informe de ejecución de las pruebas realizadas
--------------	--

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-016
Nombre	Pruebas de los algoritmos
Descripción	Realización de las diversas pruebas que involucren a los algoritmos.
Responsable	Pizzacorn.es
Fase	1
Duración estimada	1 días
Esfuerzo	8 horas
Recursos	Humanos: P1 Materiales: equipos informáticos para el testing (máquina virtual de un teléfono Android/iOS)
Suposiciones	-
Coste estimado	100€
Entregables	Informe de la ejecución de las pruebas de los algoritmos antes descritos con los resultados de estas
Criterios de Finalización	Todas las pruebas realizadas deben ser superadas
Hitos	Entrega del informe de ejecución de las pruebas realizadas

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-0017
Nombre	Análisis y explotación de datos en PowerBI
Descripción	Estadísticas anonimizadas sobre los usuarios y sus enfermedades, de cara a usarse en posibles estudios clínicos.
Responsable	Alberto Ruibal Ojea
Fase	2
Duración estimada	90 días
Esfuerzo	730 horas
Recursos	Humanos: AD Materiales: equipos informáticos y documentación médica
Suposiciones	-
Coste estimado	0€
Entregables	Informe de PowerBI
Criterios de Finalización	Finalización del informe
Hitos	Entrega del informe de PowerBI

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-0018
Nombre	Recabar financiación
Descripción	Estudio acerca de cómo poder financiar la totalidad del Proyecto.
Responsable	Alberto Ruibal Ojea
Fase	2
Duración estimada	10 días
Esfuerzo	80 horas
Recursos	Humanos: AD Materiales: equipos informáticos
Suposiciones	-
Coste estimado	0€
Entregables	Informe acerca de opciones de financiación
Criterios de Finalización	Finalización del informe

Hitos	Entrega del Libro de Análisis Económico
--------------	---

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-0019
Nombre	Análisis del Dashboard
Descripción	Análisis sobre las características a mostrar en la nueva funcionalidad de Dashboard
Responsable	Alberto Ruibal Ojea
Fase	2
Duración estimada	10 días
Esfuerzo	30 horas
Recursos	Humanos: AD Materiales: equipos informáticos y documentación médica
Suposiciones	-
Coste estimado	0€
Entregables	Informe sobre el Dashboard
Criterios de Finalización	Finalización del informe
Hitos	Entrega del informe sobre el Dashboard

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-0020
Nombre	Diseño funcional
Descripción	Definición de los diferentes procesos, así como también la relación entre ellos
Responsable	Alberto Ruibal Ojea
Fase	2
Duración estimada	1 días
Esfuerzo	8 horas
Recursos	Humanos: AD Materiales: equipos informáticos
Suposiciones	-
Coste estimado	0€
Entregables	Diagramas de casos de usos y la relación entre los subsistemas existentes
Criterios de Finalización	Realización del 100% de los casos de uso
Hitos	Entrega del documento con los diferentes diagramas

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-0021
Nombre	Diseño técnico
Descripción	Diseño de las interfaces gráficas de la aplicación
Responsable	Pizzacorn.es
Fase	2
Duración estimada	3 días
Esfuerzo	24 horas
Recursos	Humanos: AD Materiales: equipos informáticos
Suposiciones	-
Coste estimado	0€
Entregables	Mockups de las distintas ventanas con las que contará la aplicación
Criterios de Finalización	Realización del 100% de los mockups

Hitos	Entrega de la maqueta completa de la aplicación
--------------	---

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-0022
Nombre	Implementación de Flatus
Descripción	Creación de Flatus, bot para asistir a pacientes con EII mediante su lectura en webs como G-EducationalInflamatoria
Responsable	Alberto Ruibal Ojea
Fase	2
Duración estimada	5 días
Esfuerzo	40 horas
Recursos	Humanos: AD Materiales: equipos informáticos
Suposiciones	-
Coste estimado	25€
Entregables	Flatus completamente funcional para que Pizzacorn.es pueda embeberlo en la Aplicación.
Criterios de Finalización	Realización de Flatus.
Hitos	Entrega de Flatus a Pizzacorn.es

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-0023
Nombre	Mejoras interfaz alimentación
Descripción	Añadido de tomas de alimentos y readaptación de las sugerencias de alimentos debido a una mala concepción de su registro.
Responsable	Pizzacorn.es
Fase	2
Duración estimada	3 días
Esfuerzo	24 horas
Recursos	Humanos: AD Materiales: equipos informáticos
Suposiciones	-
Coste estimado	199€
Entregables	Módulo de alimentación reajustado a las nuevas necesidades.
Criterios de Finalización	Realización de los ajustes del módulo de alimentación.
Hitos	Entrega del nuevo módulo de alimentación.

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-0024
Nombre	Implementación del Dashboard
Descripción	Implementación del módulo de Dashboard y readaptación de los menús de la interfaz para mostrar el Dashboard al iniciar la Aplicación.
Responsable	Pizzacorn.es
Fase	2
Duración estimada	9 días
Esfuerzo	72 horas
Recursos	Humanos: AD Materiales: equipos informáticos
Suposiciones	-
Coste estimado	699€
Entregables	Interfaz readaptada y funcional de la Aplicación con el Dashboard.

Criterios de Finalización	Realización de la readaptación de la interfaz y del Dashboard.
Hitos	Entrega de la nueva versión de la Aplicación.

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-025
Nombre	Pruebas del Dashboard y del módulo de alimentación
Descripción	Realización de las diversas pruebas que involucren al módulo de alimentación y al Dashboard.
Responsable	Pizzacorn.es
Fase	2
Duración estimada	1 días
Esfuerzo	8 horas
Recursos	Humanos: P1 Materiales: equipos informáticos para el testing (máquina virtual de un teléfono Android/iOS)
Suposiciones	-
Coste estimado	0€
Entregables	Informe de la ejecución de las pruebas de los módulos del sistema antes descritos con los resultados de estas
Criterios de Finalización	Todas las pruebas realizadas deben ser superadas
Hitos	Entrega del informe de ejecución de las pruebas realizadas

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-0026
Nombre	Análisis y explotación de datos en PowerBI
Descripción	Estadísticas anonimizadas sobre los usuarios y sus enfermedades, de cara a usarse en posibles estudios clínicos.
Responsable	Alberto Ruibal Ojea
Fase	3
Duración estimada	90 días
Esfuerzo	730 horas
Recursos	Humanos: AD Materiales: equipos informáticos y documentación médica
Suposiciones	-
Coste estimado	0€
Entregables	Informe de PowerBI
Criterios de Finalización	Finalización del informe
Hitos	Entrega del informe de PowerBI

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-0027
Nombre	Recabar financiación
Descripción	Estudio acerca de cómo poder financiar la totalidad del Proyecto.
Responsable	Alberto Ruibal Ojea
Fase	3
Duración estimada	10 días
Esfuerzo	80 horas
Recursos	Humanos: AD Materiales: equipos informáticos
Suposiciones	-
Coste estimado	0€
Entregables	Informe acerca de opciones de financiación

Criterios de Finalización	Finalización del informe
Hitos	Entrega del Libro de Análisis Económico

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-0028
Nombre	Diseño funcional
Descripción	Definición de los diferentes procesos, así como también la relación entre ellos
Responsable	Alberto Ruibal Ojea
Fase	3
Duración estimada	1 días
Esfuerzo	8 horas
Recursos	Humanos: AD Materiales: equipos informáticos
Suposiciones	-
Coste estimado	0€
Entregables	Diagramas de casos de usos y la relación entre los subsistemas existentes
Criterios de Finalización	Realización del 100% de los casos de uso
Hitos	Entrega del documento con los diferentes diagramas

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-0029
Nombre	Diseño técnico
Descripción	Diseño de las interfaces gráficas de la aplicación
Responsable	Pizzacorn.es
Fase	3
Duración estimada	3 días
Esfuerzo	24 horas
Recursos	Humanos: AD Materiales: equipos informáticos
Suposiciones	-
Coste estimado	0€
Entregables	Mockups de las distintas ventanas con las que contará la aplicación
Criterios de Finalización	Realización del 100% de los mockups
Hitos	Entrega de la maqueta completa de la aplicación

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-0030
Nombre	Implementación de medicación y recordatorios
Descripción	Añadido de un nuevo módulo para el registro de medicación y su recordatorio.
Responsable	Pizzacorn.es
Fase	3
Duración estimada	20 días
Esfuerzo	160 horas
Recursos	Humanos: AD Materiales: equipos informáticos
Suposiciones	-
Coste estimado	1098€ (699€ + 399€)
Entregables	Módulo de medicación creado y funcionando

Criterios de Finalización	Realización de los ajustes del módulo de medicación
Hitos	Entrega del nuevo módulo de medicación

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-0031
Nombre	Mejoras Data Quality
Descripción	Implementación de mejoras en campos obligatorios para recabar información de usuarios, añadido de nivel de sangrado y mucosidad.
Responsable	Pizzacorn.es
Fase	3
Duración estimada	3 días
Esfuerzo	24 horas
Recursos	Humanos: AD Materiales: equipos informáticos
Suposiciones	-
Coste estimado	25€
Entregables	Interfaz readaptada y funcional
Criterios de Finalización	Realización de las adaptaciones de Data Quality
Hitos	Entrega de la nueva versión de la Aplicación.

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-032
Nombre	Pruebas del módulo de medicación y DQ
Descripción	Realización de las diversas pruebas que involucren a los módulos.
Responsable	Pizzacorn.es
Fase	3
Duración estimada	1 días
Esfuerzo	8 horas
Recursos	Humanos: P1 Materiales: equipos informáticos para el testing (máquina virtual de un teléfono Android/iOS)
Suposiciones	-
Coste estimado	0€
Entregables	Informe de la ejecución de las pruebas de los módulos del sistema antes descritos con los resultados de estas
Criterios de Finalización	Todas las pruebas realizadas deben ser superadas
Hitos	Entrega del informe de ejecución de las pruebas realizadas

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-0033
Nombre	Análisis y explotación de datos en PowerBI
Descripción	Estadísticas anonimizadas sobre los usuarios y sus enfermedades, de cara a usarse en posibles estudios clínicos.
Responsable	Alberto Ruibal Ojea
Fase	3
Duración estimada	90 días
Esfuerzo	730 horas
Recursos	Humanos: AD Materiales: equipos informáticos y documentación médica
Suposiciones	-
Coste estimado	0€

Entregables	Informe de PowerBI
Criterios de Finalización	Finalización del informe
Hitos	Entrega del informe de PowerBI

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-0034
Nombre	Recabar financiación
Descripción	Estudio acerca de cómo poder financiar la totalidad del Proyecto.
Responsable	Alberto Ruibal Ojea
Fase	3
Duración estimada	10 días
Esfuerzo	80 horas
Recursos	Humanos: AD Materiales: equipos informáticos
Suposiciones	-
Coste estimado	0€
Entregables	Informe acerca de opciones de financiación
Criterios de Finalización	Finalización del informe
Hitos	Entrega del Libro de Análisis Económico

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-0035
Nombre	Ampliación de interesados
Descripción	Identificación y análisis de nuevas categorías de personas y organizaciones interesadas, actualización del registro y de la matriz de interesados y definición de las actuaciones de involucramiento. Al tratarse de documentación pública, no se incorporarán datos personales, negociaciones ni compromisos no autorizados.
Responsable	Alberto Ruibal Ojea
Fase	4
Duración estimada	10 días
Esfuerzo	40 horas
Recursos	Humanos: AD Materiales: equipos informáticos y documentación del Proyecto
Suposiciones	Disponibilidad de información pública y autorización previa para difundir información identificativa.
Coste estimado	0€
Entregables	Registro y matriz de interesados actualizados, con plan de involucramiento revisado.
Criterios de Finalización	Nuevas categorías evaluadas, documentación actualizada y revisión de privacidad completada.
Hitos	Aprobación de la actualización del registro de interesados.

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-0036
Nombre	Análisis de viabilidad para la expansión internacional
Descripción	Evaluación preliminar de la expansión de Asistente EII a otros mercados mediante el análisis de necesidades, idiomas, adaptación funcional, normativa sanitaria, protección de datos, canales de distribución y sostenibilidad económica. El documento público recogerá criterios y conclusiones generales, sin revelar negociaciones ni estrategia comercial sensible.

Responsable	Alberto Ruibal Ojea
Fase	4
Duración estimada	20 días
Esfuerzo	80 horas
Recursos	Humanos: AD Materiales: equipos informáticos, fuentes normativas y estudios de mercado
Suposiciones	Disponibilidad de fuentes públicas fiables y ausencia de compromisos de entrada en mercados concretos durante el análisis.
Coste estimado	0€
Entregables	Informe de viabilidad, criterios de priorización y hoja de ruta preliminar para la internacionalización.
Criterios de Finalización	Análisis normativo, funcional, lingüístico, técnico y económico completado, con recomendación documentada.
Hitos	Entrega y aprobación del informe de viabilidad internacional.

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-037
Nombre	Mantenimiento correctivo
Descripción	Corrección del registro del dolor de estómago como síntoma, revisión de los iconos de sangrado y solución del problema que eliminaba las tomas anteriores al borrar un medicamento.
Responsable	Pizzacorn.es
Fase	4
Duración estimada	3 horas
Esfuerzo	3 horas
Recursos	Humanos: P1 Materiales: equipos informáticos para el testing (máquina virtual de un teléfono Android/iOS)
Suposiciones	-
Coste estimado	90€
Entregables	Versión corregida y validada de la aplicación.
Criterios de Finalización	Errores corregidos y pruebas funcionales superadas.
Hitos	Entrega del informe de ejecución de las pruebas realizadas

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-038
Nombre	Evolución del módulo de deposiciones
Descripción	Incorporación de incontinencia y estreñimiento al módulo de deposiciones, incluida la adaptación del registro y las pruebas funcionales.
Responsable	Pizzacorn.es
Fase	4
Duración estimada	3 días
Esfuerzo	24 horas
Recursos	Humanos: P1 Materiales: equipos informáticos para el testing (máquina virtual de un teléfono Android/iOS)
Suposiciones	-
Coste estimado	180€

Entregables	Módulo de deposiciones ampliado
Criterios de Finalización	Nuevas opciones disponibles y correctamente persistidas.
Hitos	Entrega de la nueva versión de la Aplicación.

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-039
Nombre	Calendarios, paginación y experiencia de usuario
Descripción	Implantación de un sistema de paginación para reducir costes, actualización de los calendarios a la nueva vista y refinamiento de la experiencia de usuario junto con Pizzacorn UI.
Responsable	Pizzacorn.es
Fase	4
Duración estimada	6 días
Esfuerzo	48 horas
Recursos	Humanos: P1 Materiales: equipos informáticos para el testing (máquina virtual de un teléfono Android/iOS)
Suposiciones	-
Coste estimado	399€
Entregables	Sistema de paginación operativo, nueva vista de calendarios y mejoras de UX desplegadas.
Criterios de Finalización	Consultas paginadas, calendarios actualizados y pruebas de usabilidad superadas.
Hitos	Entrega de la nueva versión de la Aplicación.

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-040
Nombre	Seguridad de Firebase
Descripción	Revisión y actualización de las reglas de seguridad de Firebase, aplicando el principio de mínimo privilegio y verificando los permisos.
Responsable	Pizzacorn.es
Fase	4
Duración estimada	2 días
Esfuerzo	36 horas
Recursos	Humanos: P1 Materiales: equipos informáticos para el testing (máquina virtual de un teléfono Android/iOS)
Suposiciones	-
Coste estimado	180€
Entregables	Reglas de seguridad actualizadas y verificadas.
Criterios de Finalización	Pruebas de acceso y permisos superadas.
Hitos	Entrega de la nueva versión de la Aplicación.

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-041
Nombre	Módulo de noticias
Descripción	Creación de un módulo de noticias para fomentar la comunidad y mantener informadas a las personas usuarias

	sobre novedades de las EII en nutrición, medicación y actualidad.
Responsable	Pizzacorn.es
Fase	4
Duración estimada	10 días
Esfuerzo	8 horas
Recursos	Humanos: P1 Materiales: equipos informáticos para el testing (máquina virtual de un teléfono Android/iOS)
Suposiciones	-
Coste estimado	798€
Entregables	Listado y detalle de noticias integrados en la aplicación.
Criterios de Finalización	Publicación, listado, categorización y consulta de noticias operativos.
Hitos	Entrega de la nueva versión de la Aplicación.

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-042
Nombre	Migración a Firebase Enterprise
Descripción	Migración de la base de datos a Firebase Enterprise para utilizar su nuevo motor de inteligencia artificial, retirada controlada de Algolia y reducción de costes.
Responsable	Pizzacorn.es
Fase	4
Duración estimada	5 días
Esfuerzo	40 horas
Recursos	Humanos: P1 Materiales: equipos informáticos para el testing (máquina virtual de un teléfono Android/iOS)
Suposiciones	-
Coste estimado	699€
Entregables	Base de datos migrada y Algolia desacoplado.
Criterios de Finalización	Integridad de datos validada y nuevo motor disponible.
Hitos	Entrega de la nueva versión de la Aplicación.

Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-043
Nombre	Paneles de administración y consulta
Descripción	Desarrollo del panel de administración de Pizzacorn con EasyAdmin y de paneles para personas usuarias y profesionales, con consulta y exportación de datos previo consentimiento.
Responsable	Pizzacorn.es
Fase	4
Duración estimada	14 días
Esfuerzo	112 horas
Recursos	Humanos: P1 Materiales: equipos informáticos para el testing (máquina virtual de un teléfono Android/iOS)
Suposiciones	Este precio es por un año de servicio a partir del 01/08/2026.
Coste estimado	718,80€

Entregables	Paneles funcionales con control de acceso, consentimiento y exportación.
Criterios de Finalización	Paneles disponibles.
Hitos	Entrega de los paneles.


Descripción del paquete de trabajo	
Identificador	PDT-044
Nombre	Todas las pruebas de la Fase 4
Descripción	Realización de las diversas pruebas que involucren a los módulos.
Responsable	Pizzacorn.es, Alberto Ruibal Ojea
Fase	4
Duración estimada	8 días
Esfuerzo	64 horas
Recursos	Humanos: P1 Materiales: equipos informáticos para el testing (máquina virtual de un teléfono Android/iOS)
Suposiciones	-
Coste estimado	0€
Entregables	Informe de la ejecución de las pruebas de los módulos del sistema antes descritos con los resultados de estas
Criterios de Finalización	Todas las pruebas realizadas deben ser superadas
Hitos	Entrega del informe de ejecución de las pruebas realizadas

6. PLAN DE RECURSOS

6.1. Equipo del Proyecto: roles y responsabilidades

6.1.1. Roles en el Proyecto

Para realizar el Proyecto serán necesarios los roles que se muestran en este OBS:



A grandes rasgos el papel de cada rol identificado en el Proyecto será el siguiente:


- **Product Owner (PO):** rol encargado de liderar al equipo responsable de alcanzar los objetivos del Proyecto, asumiendo a su vez el rol de Director de este.
- **Analista:** estudia elementos de documentación del sistema para tomar las mejores decisiones sobre estos. También se encarga de articular la arquitectura del sistema.
- **Diseñador:** se encarga de diseñar el apartado estético de la interfaz gráfica con el usuario.
- **Programador:** se encarga de la implementación y codificación de la aplicación una vez diseñada. También ejecutará las pruebas de software.

Bien es cierto que, en el Proyecto, existirá personal con más de un rol:

- El Product Owner se responsabilizará de los roles de Analista y Diseñador, siempre que no vayan acompañados de un Programador.
- El Analista-Diseñador y el Analista-Programador, quienes tendrán ambas responsabilidades.

6.1.2. Responsabilidades de cada rol

Para poder definir la responsabilidad o responsabilidades que un rol tiene sobre una determinada actividad, antes debemos definir cuáles son esas actividades:




La siguiente matriz contiene la asignación de responsabilidades de cada miembro del equipo para cada una de las actividades antes descritas y utilizando el formato RACI:

	Product Owner	Analista-Diseñador	Analista-Programador	Programador 1
Gestionar el Proyecto	R			
Estudios y análisis	I	R		
Diseño funcional	I	R	I	I
Diseño técnico	I	R	I	I
Codificación	I		R	A
Pruebas	I		R	A

R	Responsable	Persona responsable de ejecutar la tarea
A	Subordinado	Persona que ejecuta la tarea
C	Consultar	Persona a la que se consulta sobre la tarea
I	Informar	Persona a la que se debe informar sobre la tarea

6.1.3.Organigrama

En el siguiente diagrama se muestra el organigrama del Proyecto con la jerarquización de la Comunicación de los diferentes miembros del equipo:



6.1.4.Competencias

Como ya se adelantó algo a la hora de definir los roles, ahora explicaré más en detalle las competencias que debe tener cada rol del Proyecto en el mismo:

Product Owner:

- Sabe liderar y motivar al equipo en el objetivo de concluir el Proyecto.
- Sabe coordinar un equipo y distribuir un trabajo entre sus miembros.
- Soluciona problemas internos que puedan surgir en el equipo.
- Supervisa los plazos y el progreso del equipo en la ejecución del Proyecto.

Analista:

- Sabe leer documentación técnica sobre sistemas informáticos.
- Sabe diseñar arquitectura de un sistema basándose en las necesidades de este.
- Sabe diseñar las pruebas que deberá pasar cada módulo del sistema.
- Comprende el sistema desde un enfoque general.

Diseñador:

- Sabe estructurar una interfaz de usuario basándose en las necesidades de los usuarios.
- Sabe hacer mockups y maquetas y tiene conocimientos de diseño gráfico.
- Tiene conocimientos acerca de diseño de interfaces accesibles y usables.

Programador:

- Tiene conocimientos en codificación en múltiples paradigmas.
- Alta capacidad de resolución de problemas.
- Tiene conocimientos sobre implementar tests sobre el software que él mismo u otros implementen y ejecutarlo para obtener conclusiones.

6.2. Plan para la dirección del Personal

Debido a la subcontratación del servicio a cargo de Pizzacorn.es, este Plan correrá a cargo de la organización en sí, por lo que no se verá reflejado en esta Memoria.

7. PLAN DE RIESGOS

7.1. Planificar la Gestión de los Riesgos

7.1.1. Estrategia y Metodología de Gestión de Riesgos

El Plan de Gestión de Riesgos seguirá pautas distintas dependiendo de si el Riesgo debe ser considerado una amenaza o una oportunidad.

Para ello, contaremos con un **documento de Gestión de Riesgos** en donde se irán analizando los mismos y su probabilidad de aparición y de impacto. Además, esto deberá ser revisado con periodicidad (con puntos de control preestablecidos en el cronograma del Proyecto) para planificar los cambios en el Proyecto en base a los Riesgos (desde alcance, cronograma, requisitos, etc.).

7.1.2. Roles y Responsabilidades

En base a los Recursos actuales, la persona encargada únicamente del rol de Analista será la encargada también de la identificación de los Riesgos.

El Director del Proyecto será quien, una vez identificados y establecidos los puntos de control en el cronograma, se encargue de su seguimiento y control.

7.1.3. Presupuesto

Del total del Proyecto, un 10% del presupuesto se dedicará al Plan de Riesgos aquí descrito. Dentro de este presupuesto, un 70% estará reservado en fondos de contingencia, transferencia y gestión, mientras que el 30% restante se designará a cubrir los costos de un posible fallo de financiación.

7.1.4. Calendario

De forma quincenal desde el inicio de la segunda fase del Proyecto, será necesario realizar los procesos de gestión de Riesgos aquí descritos. El Analista y el Director deberán realizar las tareas que tienen asignadas de identificación y control de los Riesgos del Proyecto.

Para ello, nos valdremos de una serie de actividades en el propio cronograma para controlar la propia evolución e identificación de los posibles Riesgos:

- **Control del gasto**, de forma quincenal.
- **Refuerzo de las reuniones** ya establecidas con los *stakeholders*, aumentando el número de reuniones para poder modificar lo que sea necesario sin provocar grandes retrasos.
- **Identificación de nuevos posibles Riesgos**, de forma bimensual.
- **Control de Riesgos existentes**, de forma quincenal.

7.1.5. Categorías de Riesgos

Este apartado se presentará en base a una estructura de desglose de Riesgos (RBS), en el cual se tratará de encasillar a cada uno dentro de una categoría de fuentes de Riesgo.

Nivel 0 de RBS	Nivel 1 de RBS	Nivel 2 de RBS
0. Todas las fuentes de Riesgo del Proyecto	A. Elaboración de la Planificación	A.1. Mala organización A.2. Planificación optimista A.3. Aumento del presupuesto
	B. Organización y Gestión	B.1. Pérdida de ayuda financiera B.2. Pérdida de licencias software B.3. Director ausente B.4. Dirección ineficaz B.5. El presupuesto no se ajusta
	C. Ambiente/Infraestructura de Desarrollo	C.1. Infección de sistemas informáticos C.2. Tareas ilegales C.3. Demasiadas horas extra C.4. Carencia de hardware de pruebas C.5. Problemas con Firebase o con terceros
	D. Usuarios finales	D.1. Robo de datos D.2. No gusta el producto D.3. Baja participación de los usuarios
	E. Requisitos	E.1. Cambio de requisitos
	F. Producto	F.1. Dispositivos incompatibles F.2. Fallos en el software F.3. Interfaz poco usable F.4. Plagio
	G. Fuerzas Mayores	G.1. Pérdida de datos de Firebase G.2. Caída de Firebase G.3. Enfermedad de los trabajadores
	H. Personal	H.1. Finalización del trabajo por parte de los trabajadores H.2. Problema de aprendizaje H.3. Baja productividad de los trabajadores H.4. Trabajadores con gran desempeño
	I. Proceso	I.1. Gestión de Riesgos extensa

7.1.6. Matriz de Probabilidad e Impacto de los Riesgos

Para mostrar la matriz, primero es necesario determinar la escala en la que nos vamos a basar:

Escala	Probabilidad	Tiempo	Costo	Calidad
Muy alto	>= 90%	> 1 mes	> 2500€	Impacto muy significativo sobre la funcionalidad general
Alto	70-90%	3-4 semanas	1000-2500€	Impacto significativo sobre la funcionalidad general
Medio	50-70%	2 semanas	500-1000€	Algún impacto sobre áreas funcionales clave
Bajo	30-50%	1-2 semanas	300-500€	Impacto menor sobre la funcionalidad general
Muy bajo	<= 30%	< 1 semana	< 300€	Impacto menor sobre las funciones secundarias

Una vez definida la escala, procedemos a especificar la matriz de Probabilidad e Impacto:

		Amenazas					Oportunidades						
Probabilidad	Muy alta 0,9	0,05	0,1	0,13	0,17	0,2	0,2	0,17	0,13	0,1	0,05	Muy alta 0,9	Probabilidad
	Alta 0,7	0,04	0,07	0,12	0,15	0,18	0,18	0,15	0,12	0,07	0,04	Alta 0,7	
	Media 0,5	0,03	0,05	0,11	0,13	0,16	0,16	0,13	0,11	0,05	0,03	Media 0,5	
	Baja 0,3	0,02	0,03	0,06	0,09	0,14	0,14	0,09	0,06	0,03	0,02	Baja 0,3	
	Muy baja 0,01	0,01	0,02	0,03	0,05	0,08	0,08	0,05	0,03	0,02	0,01	Muy baja 0,01	
		Muy bajo 0,05	Bajo 0,1	Moderado 0,3	Alto 0,5	Muy alto 0,8	Muy alto 0,8	Alto 0,5	Moderado 0,3	Bajo 0,1	Muy bajo 0,05		
Impacto negativo						Impacto positivo							

7.2. Identificación de Riesgos

7.2.1. Fichero de registro de Riesgos

En el Libro de Gestión de Riesgos se recogen todos los Riesgos que han sido identificados y que pueden afectar a la realización del Proyecto en mayor o menor medida. La identificación de estos Riesgos se ha llevado a cabo con una puesta en común entre los distintos miembros del equipo.

Para cada uno de los Riesgos identificados se aporta una serie de información que se puede agrupar en dos bloques: información de Riesgos (descripción) y acciones de prevención (Plan de actuación).

7.2.2. Registro de Riesgos

En este caso se han detectado un total de 29 Riesgos para los que se ha añadido la información de Riesgos y las acciones de prevención. Las acciones de prevención son las ya mencionadas en las estrategias del Plan de gestión de Riesgos: evitar, transferir, mitigar y aceptar.

7.3. Planificar la respuesta al Riesgo y respuestas realizadas

La ejecución está indicada en el Excel de Riesgos, en la hoja “Respuesta a Riesgos”, donde se muestra qué implica la respuesta a cada Riesgo y el estado de los Riesgos una vez implementadas las respuestas respectivamente.

La implementación de las respuestas a los Riesgos implicó hacer cambios a este documento de memoria.

7.4. Seguimiento y control

Respecto al seguimiento y control, cabe destacar que se encuentra especificado en el apartado de Planificación de la Gestión de Riesgos, en el apartado del Calendario. Se han incluido tareas en la Planificación del Proyecto que especifican las diversas acciones a realizar. Estas tareas van a ser realizadas íntegramente por el Director del Proyecto.

Además, aquellos Riesgos que hayan sido controlados y en donde se haya visto reducido su impacto, será necesario actualizarlo en el Libro de Gestión de Riesgos.

8. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El **Plan de Calidad** del Proyecto tiene como objetivo asegurar que el producto final cumpla con los estándares de calidad requeridos, tanto desde un punto de vista funcional como técnico. Esto implica garantizar que todas las funcionalidades entregadas sean seguras, eficientes, fáciles de usar y se mantengan dentro de los parámetros de rendimiento establecidos. La calidad del Proyecto se gestionará a través de un enfoque iterativo, donde cada ciclo de desarrollo es revisado y ajustado para mejorar continuamente el producto.

8.1. Gestión de la Calidad en iteraciones

El Proyecto se desarrollará en ciclos iterativos (*sprints*) que permiten la evaluación constante de la calidad del producto. Durante cada iteración, se implementarán las siguientes prácticas para asegurar la calidad:

8.1.1. Pruebas de Calidad en Cada Iteración

Cada ciclo de desarrollo incluirá un proceso de pruebas exhaustivas para validar las nuevas funcionalidades antes de que sean consideradas completas. Las pruebas incluyen:

- **Pruebas funcionales:** Verificación de que las nuevas funcionalidades cumplen con los requisitos definidos en el backlog.
- **Pruebas de usabilidad:** Evaluación de la experiencia del usuario para asegurar que las funcionalidades sean intuitivas y fáciles de usar.
- **Pruebas de integración:** Validación de que las nuevas funcionalidades se integran correctamente con las partes existentes del sistema sin generar errores ni comprometer el rendimiento.
- **Pruebas de seguridad:** Asegurar que las nuevas funcionalidades cumplan con los estándares de seguridad de datos, en especial la protección de la información sensible de los usuarios.

8.1.2. Retroalimentación de los Usuarios

- Durante el proceso de iteración, se recopilará *feedback* continuo de los usuarios finales, especialmente en fases beta o de pruebas. Este *feedback* es crucial para identificar áreas que necesitan mejora o ajuste en las siguientes iteraciones.
- Los comentarios de los usuarios se integran en el refinamiento del **Product Backlog**, permitiendo una mejora constante basada en las necesidades reales de los pacientes.

9. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

9.1. Planificación de la Gestión de Costos

En este Plan, detallaremos la forma en la que se planificarán, estructurarán y controlarán los diferentes Costos del Proyecto.

9.1.1. Unidades de medida, Nivel de Precisión y Nivel de Exactitud

Dependiendo del tipo de Recurso, se utilizarán unas u otras denominaciones para referirnos a su Costo asociado:

- **Recursos humanos:** se usarán de forma conjunta horas y días para referirnos a las unidades de trabajo asociadas a estos.
- **Tiempo:** igual que para los Recursos humanos.
- **Dinero:** en euros.
- **Material informático:** en unidades.
- **Suministros:** en unidades.

Los Costos se **redondearán**, preferiblemente, con una **función techo** (hacia arriba), para así prevenir posibles sobrecostos en cuanto a la magnitud de las acciones a realizar.

Este Plan estará determinado con un rango aceptable del 5%, en donde se contempla así un fondo de contingencias.

9.1.2. Enlaces con los procedimientos de control

Para realizar la gestión de costes tendremos en cuenta las actividades descritas en la EDT-WBS, la Planificación temporal del Proyecto y diversas actividades de monitorización como la del Riesgo o de los Recursos. Cada paquete de trabajo forma parte de una cuenta de control, que servirán para gestionar el presupuesto y para evaluar el valor ganado durante la ejecución.

9.1.3. Umbrales de control y (Reglas para la medición del desempeño)

Se consideraría aceptable una desviación de hasta un 5% respecto a lo establecido en la línea base.

En cuanto a las reglas de medición de desempeño, las podemos ver aquí:

Alcance: Proyecto/Fase/Entregable	Variación permitida	Acción por Ejecutar si la variación excede lo permitido
Proyecto Completo	+/-5% del valor	Investigar acción a tomar

9.1.4. Formatos de los Informes

Formato de Gestión de Costos	Descripción
Plan de Gestión de Costos	Es el documento que informa la Planificación para la gestión del Costo de este Proyecto.
Línea de Base del Costo	Es la línea base del Costo del Proyecto, pero sin incluir las reservas de contingencias.
Costeo del Proyecto	Este informe detalla los Costos a nivel de las actividades de cada entrega según el tipo de Recurso que participe en ella.
Presupuesto por entregable	El formato informa los Costos del Proyecto por entregas, en donde cada entrega se divide en los tipos de Recursos especificados antes.

9.1.5. Descripción de los Procesos

Proceso	Descripción
Estimar los Costos	Es el proceso de desarrollar una aproximación de los Recursos monetarios necesarios para completar el trabajo del Proyecto.
Determinar el Presupuesto	Es el proceso que consiste en sumar los Costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de Costos autorizada.
Controlar los Costos	Es el proceso de monitorear el estado del Proyecto para actualizar los Costos del Proyecto y gestionar cambios a la línea base de Costos.

9.1.6. Detalles adicionales

La estimación de Costos, la cual se puede consultar a continuación, se ha de llevar a cabo reduciendo al máximo las tensiones de tesorería.

9.2. Determinación del Presupuesto

Se ha determinado el presupuesto del proyecto mediante la creación del “Libro de Análisis Económico”, el cual incluye varios elementos que permiten una mejor visualización y control del flujo financiero.

El Excel contiene las siguientes hojas:

- **Ingresos y Gastos:** Estas hojas desglosan los ingresos y los gastos del proyecto. Cada entrada se clasifica por fecha, concepto y factura, lo que facilita el seguimiento individual de cada transacción.
- **Resumen General (Dashboard):** Se ha añadido una hoja de resumen que incluye:
 - **Total de ingresos:** Suma de los ingresos recibidos por el proyecto, como premios o financiación.
 - **Total de gastos:** Cálculo de todos los pagos realizados, como licencias, desarrollos y servicios.
 - **Saldo neto:** Diferencia entre los ingresos y gastos, indicando si el proyecto tiene superávit o déficit.
 - **Gráfico de flujo de caja:** Se presenta un gráfico de barras que muestra la evolución del saldo neto a lo largo del tiempo, lo que permite visualizar de forma rápida el estado financiero del proyecto.
- **Distribución de Ingresos y Gastos:** Además del resumen, se han incluido gráficos circulares que muestran la distribución porcentual de los tipos de ingresos y gastos. Estos gráficos facilitan la comprensión de cómo se asigna el presupuesto entre diferentes categorías de costes (p. ej., licencias, servicios, desarrollo).

Este archivo Excel facilita una visualización dinámica del estado financiero del proyecto, con la posibilidad de actualizar automáticamente el saldo y los gráficos a medida que se añaden nuevas transacciones. Gracias a estas mejoras, se puede controlar de manera más precisa el cumplimiento de las proyecciones financieras y ajustar el presupuesto según las necesidades del proyecto.

El Excel también permite calcular el **presupuesto necesario** para los siguientes periodos, considerando los gastos fijos y variables futuros, como los pagos de licencias (Apple Developer ya que Google Developer es pago único) y servicios adicionales. Los gráficos incluidos proporcionan una representación visual clara del estado financiero y ayudan a la toma de decisiones en tiempo real.

10. PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO

El **Plan de Gestión del Cambio** tiene como objetivo establecer un marco simple pero efectivo para gestionar las modificaciones en el alcance, los entregables, la planificación y los recursos del Proyecto. Dado que este es un Proyecto en constante evolución, es fundamental contar con un proceso claro para asegurar que cualquier cambio se gestione de manera controlada, sin comprometer su éxito global.

10.1. Objetivo del Plan de Gestión del Cambio

Este plan busca:

- Garantizar que todos los cambios sean evaluados, aprobados e implementados de manera controlada.
- Minimizar los impactos negativos en el cronograma, los costos y la calidad del Proyecto.
- Asegurar que los *stakeholders* clave sean informados y participen en las decisiones relacionadas con los cambios.

10.2. Proceso de Gestión del Cambio

El proceso para la gestión del cambio en el Proyecto seguirá los siguientes pasos:

10.2.1. Solicitud de Cambio

Cualquier miembro del equipo o *stakeholder* puede solicitar un cambio completando un **Formulario de Solicitud de Cambio**. Esta solicitud deberá incluir:

- Descripción del cambio propuesto.
- Razón o justificación para el cambio.
- Impacto potencial en el alcance, tiempo, costos y recursos.

10.2.2. Evaluación del Cambio

El **Product Owner** será el responsable de evaluar cada solicitud de cambio. Esta evaluación incluirá:

- Análisis del impacto en el **alcance, costos, tiempo, y calidad**.
- Determinación de los recursos adicionales necesarios para implementar el cambio, si aplica.
- Valoración de los riesgos asociados con la implementación del cambio.

10.2.3. Aprobación o Rechazo del Cambio

- Los cambios de bajo impacto podrán ser aprobados directamente por el **Product Owner**.
- Los cambios de alto impacto, aquellos que modifiquen significativamente el cronograma, el costo o los entregables claves, deberán ser discutidos con los *stakeholders* principales (incluyendo *stakeholders* y desarrolladores).
- Se tomará una decisión de aprobación o rechazo en base a los resultados de la evaluación.

10.2.4. Implementación del Cambio

Si un cambio es aprobado, el equipo técnico procederá a integrarlo en la planificación del Proyecto. Esto incluirá:

- Actualización de los entregables, cronograma, costos y recursos en el **Product Backlog**.
- Comunicación del cambio a todos los miembros del equipo y *stakeholders*, asegurando que comprendan cómo el cambio impacta sus áreas de trabajo.

10.2.5. Seguimiento del Cambio

- Una vez implementado, el cambio será monitoreado para asegurar que se ha ejecutado correctamente y que no se han producido efectos secundarios no deseados.
- Se realizarán revisiones periódicas para verificar el éxito del cambio y hacer ajustes si es necesario.

10.3. Roles y Responsabilidades

- **Solicitante del Cambio:** Cualquier miembro del equipo o *stakeholder* que identifique la necesidad de un cambio.
- **Product Owner:** Responsable de evaluar, aprobar o rechazar cambios. Para cambios de gran impacto, debe consultar con los *stakeholders* principales.
- **Equipo de Desarrollo:** Encargado de implementar los cambios aprobados dentro de los plazos acordados.
- **Stakeholders Clave:** Involucrados en la aprobación de cambios que impacten significativamente en los costos, tiempos o alcance del Proyecto.

10.4. Herramientas y Documentos

- **Formulario de Solicitud de Cambio:** Un formato estándar que deberá ser completado por cualquier persona que desee proponer un cambio. Este formulario incluirá una descripción clara del cambio, la justificación, y el impacto esperado.
- **Product Backlog:** El backlog del producto se actualizará para reflejar cualquier cambio aprobado, asignando prioridad y recursos al cambio.
- **Registro de Cambios:** Documento que mantendrá un historial de todas las solicitudes de cambio, sus evaluaciones, decisiones y estados de implementación.

10.5. Tipos de Cambios

El Proyecto considerará los siguientes tipos de cambios:

- **Cambios en el Alcance:** Modificaciones en las funcionalidades o características del producto. Esto puede incluir la adición de nuevas funcionalidades o la modificación de las existentes.
- **Cambios en los Plazos:** Ajustes en las fechas de entrega previstas debido a la implementación de nuevas características, retrasos en la ejecución o cambios en la priorización del backlog.
- **Cambios en el Presupuesto:** Modificaciones en los costos del Proyecto derivadas de la necesidad de recursos adicionales o cambios en la planificación.

- **Cambios en los Recursos:** Cambios en los equipos o en las herramientas necesarias para ejecutar el Proyecto.

10.6. Criterios de Aprobación

Cada solicitud de cambio será evaluada en base a los siguientes criterios:

- **Beneficio para el Proyecto:** ¿El cambio propuesto aporta un valor claro al Proyecto y sus objetivos?
- **Impacto en los recursos:** ¿El cambio requerirá recursos adicionales? ¿Es factible obtener estos recursos?
- **Viabilidad técnica:** ¿El equipo técnico está preparado para implementar el cambio sin comprometer la estabilidad del sistema?
- **Impacto en el cronograma:** ¿El cambio afectará los plazos de entrega? ¿Se justifica este impacto?
- **Costos:** ¿El cambio aumentará los costos del Proyecto? Si es así, ¿es posible cubrir el incremento?

10.7. Comunicación de los Cambios

Todos los cambios aprobados deberán ser comunicados a los *stakeholders* del Proyecto. Se utilizarán los siguientes medios para garantizar que todos los involucrados estén al tanto de los cambios:

- **Reuniones periódicas** con el equipo de desarrollo y *stakeholders*.
- **Actualización del Product Backlog.**
- **Informe de Progreso del Proyecto**, en el que se detallarán los cambios significativos.

10.8. Revisión del Proceso de Gestión del Cambio

El proceso de gestión del cambio será revisado cada tres meses para asegurar que sigue siendo efectivo y alineado con las necesidades del Proyecto. Cualquier ajuste necesario será documentado y comunicado a los *stakeholders*.

11. PLAN DE ESTRATEGIA DE LANZAMIENTO Y MARKETING

El **Plan de Estrategia de Lanzamiento y Marketing** tiene como finalidad generar visibilidad, favorecer la adopción y promover el crecimiento continuado del uso de la aplicación entre las personas con EII. La estrategia priorizará la difusión orgánica, la colaboración con asociaciones y comunidades de pacientes, y la creación constante de contenido útil. Se evitarán las tácticas de elevado coste, como las campañas promocionales pagadas o los eventos virtuales, para concentrar los recursos en acciones sostenibles y de alcance relevante.

11.1. Resumen

La difusión combinará la presencia en las tiendas de aplicaciones, una página web informativa, redes sociales, grupos de pacientes y colaboraciones con entidades y profesionales vinculados a la nutrición, la salud y el bienestar. TikTok será la plataforma principal de comunicación, con **dos publicaciones semanales**, mientras que Instagram permitirá adaptar y ampliar los contenidos en formato Reel. Facebook se utilizará especialmente para relacionarse con asociaciones y grupos de pacientes, así como para fidelizar a la comunidad mediante una participación útil y realista. X.com tendrá un uso muy limitado y se reservará para comunicaciones puntuales y relevantes. La estrategia se completará con una **newsletter mensual por email**.

11.2. Plataformas y enfoque

11.2.1. Tiendas de aplicaciones

La aplicación estará disponible en **Google Play Store** y **Apple App Store** desde el lanzamiento. La ficha de cada tienda se optimizará mediante una descripción clara y detallada, capturas de pantalla, vídeos tutoriales y testimonios de pacientes que destaquen sus beneficios para la gestión de la EII. También se incorporarán palabras clave específicas, como «Crohn», «colitis ulcerosa» y «adherencia», con el objetivo de mejorar la visibilidad en las búsquedas.

11.2.2. Página web

La página web funcionará como un punto de referencia para ofrecer información completa sobre la aplicación y materiales educativos relacionados con la EII. Con cada actualización importante, se revisarán sus contenidos para explicar las nuevas funcionalidades, sus beneficios y las mejoras realizadas a partir de las opiniones de los usuarios.

11.2.3. Redes sociales

TikTok será la plataforma principal para mostrar el funcionamiento de la aplicación y divulgar contenidos breves, claros y visuales. Se publicarán **dos vídeos semanales**, que podrán adaptarse a Instagram en formato Reel. Los contenidos incluirán tutoriales, explicaciones de funcionalidades, recomendaciones relacionadas con la gestión de la EII, infografías y testimonios de usuarios.

Instagram servirá para reforzar los contenidos de TikTok mediante publicaciones visuales, historias destacadas, infografías y vídeos breves. Se explicarán las funcionalidades clave

de la aplicación y se compartirán materiales sobre salud intestinal y estilo de vida saludable.

Facebook se enfocará en la relación con asociaciones y grupos de pacientes con Crohn y colitis ulcerosa. La participación será activa, pero realista: se responderán preguntas sobre la aplicación, se compartirán recursos útiles y se promoverá un diálogo respetuoso, sin saturar los grupos con mensajes promocionales. Las publicaciones se realizarán cuando aporten valor y respeten las normas de cada comunidad.

X.com tendrá un uso muy limitado. Se empleará únicamente para difundir anuncios relevantes, actualizaciones importantes o contenidos que merezcan una comunicación adicional. No se considerará un canal prioritario ni se establecerá una frecuencia fija superior a la necesaria.

La **newsletter mensual por email** reunirá las novedades de la aplicación, contenidos educativos, recomendaciones de uso, recursos de interés y noticias sobre futuras actualizaciones. Cuando proceda, podrá incluir un **recurso de captación** para favorecer el registro de personas interesadas, siempre con un enfoque informativo y respetuoso con la privacidad.

11.2.4. Colaboraciones

Se establecerán colaboraciones con asociaciones de pacientes con Crohn y colitis ulcerosa, como ASSEII u otras entidades nacionales o regionales. Estas organizaciones podrán compartir información sobre la aplicación en sus páginas, grupos y canales de comunicación, aumentando la credibilidad y facilitando un alcance relevante entre personas que buscan herramientas para gestionar su enfermedad.

También se buscarán alianzas con **marcas y personalidades vinculadas a la nutrición, la salud y el bienestar**. Las colaboraciones podrán incluir publicaciones conjuntas, recomendaciones de contenido, entrevistas, demostraciones de la aplicación y testimonios, siempre que la información sea rigurosa, coherente con el propósito del proyecto y no presente la aplicación como sustituto de la atención sanitaria.

Asimismo, se podrán enviar comunicados de prensa a medios especializados en salud, con el respaldo de asociaciones médicas y hospitales cuando sea posible. Se contactará con blogs y revistas digitales sobre enfermedades crónicas para proponer reseñas o entrevistas con el equipo de desarrollo, destacando la utilidad de la aplicación para la autogestión de la EII.

11.2.5. Contenido y formatos

El contenido se organizará en varias líneas: educación sobre la EII, explicación de funcionalidades, tutoriales de uso, testimonios de pacientes, novedades de producto y recomendaciones relacionadas con la salud intestinal y el bienestar. Se utilizarán vídeos cortos, publicaciones gráficas, infografías, historias, entrevistas, directos puntuales y sesiones de **preguntas y respuestas**.

Los testimonios se publicarán únicamente con la autorización correspondiente y se presentarán de forma responsable. Cada nueva funcionalidad se explicará con ejemplos prácticos para mostrar cómo puede ayudar a monitorizar y gestionar la enfermedad, atraer a nuevos usuarios y reactivar a quienes hayan dejado de utilizar la aplicación.

11.2.6. Calendario y frecuencia

- **TikTok:** dos publicaciones semanales, principalmente vídeos sobre el uso de la aplicación y contenidos educativos.
- **Instagram:** adaptación de vídeos en formato Reel y publicación periódica de infografías, historias y contenidos visuales.
- **Facebook:** participación regular y selectiva en grupos de pacientes, priorizando respuestas, recursos y conversaciones de utilidad.
- **X.com:** uso muy limitado para anuncios y actualizaciones puntuales, sin considerarlo un canal prioritario.
- **Brevo (Newsletter):** un envío mensual por email con novedades, contenidos educativos y recursos de interés.
- **Página web:** actualización con cada lanzamiento relevante o incorporación de nuevas funcionalidades.

Se elaborará un calendario mensual para coordinar las publicaciones, reutilizar contenidos entre plataformas y mantener una comunicación constante sin sobrecargar a la audiencia.

11.2.7. Calendario y frecuencia

El seguimiento se realizará mediante indicadores de visibilidad, interacción, adquisición y fidelización. Se analizarán las visualizaciones, el alcance, las reproducciones completas, los comentarios, las comparticiones, los clics hacia las tiendas, las descargas, los registros, la apertura y los clics de la newsletter, así como la participación en grupos y colaboraciones.

También se observará la retención, la frecuencia de uso, la reactivación de usuarios inactivos y la conversión asociada a cada actualización. Las métricas permitirán identificar los formatos más eficaces y ajustar el calendario sin modificar las frecuencias definidas. Las reseñas solicitadas a los usuarios ayudarán a conocer cómo las nuevas funcionalidades mejoran su experiencia.

11.2.8. Acciones inmediatas

- Optimizar las fichas de Google Play Store y Apple App Store con descripciones, capturas, vídeos, testimonios y palabras clave específicas.
- Preparar la página web y establecer un calendario mensual de contenidos.
- Crear las primeras publicaciones de TikTok, manteniendo la frecuencia de dos publicaciones semanales, y adaptarlas a Instagram.
- Definir una estrategia de participación respetuosa en grupos de Facebook y contactar con asociaciones de pacientes.
- Identificar marcas y personalidades de nutrición, salud y bienestar para proponer colaboraciones.
- Configurar la newsletter mensual por email y preparar sus primeros contenidos.
- Redactar el comunicado de prensa y localizar blogs y revistas digitales especializados.
- Establecer el cuadro de métricas para evaluar el lanzamiento, la captación y la fidelización.

11.2.9. Objetivo final

El objetivo final es construir una comunidad informada y comprometida en torno a la aplicación, lograr que las personas con EII la conozcan, la prueben y la incorporen a su gestión cotidiana. La combinación de TikTok como canal principal, Instagram como apoyo visual, Facebook como espacio de fidelización, X.com como canal ocasional, la newsletter mensual y las alianzas con asociaciones, marcas y profesionales permitirá sostener una difusión orgánica, creíble y continuada.

12.IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO

El Proyecto tiene un **impacto social significativo** al proporcionar a los pacientes con Enfermedades Inflammatorias Intestinales (EII), como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, una herramienta accesible para gestionar mejor su salud y mejorar su calidad de vida. Al facilitar el seguimiento de síntomas, la alimentación y los brotes, esta aplicación empodera a los pacientes para tomar un rol más activo en el manejo de su enfermedad, lo que puede contribuir a una mejor adherencia a los tratamientos y una mayor estabilidad en su estado de salud.

12.1. Impacto en la Calidad de Vida de los Pacientes

- **Mejora en la autogestión:** La aplicación permite a los pacientes registrar sus síntomas, lo que facilita la identificación temprana de patrones que pueden anticipar un brote. Esto les brinda un mayor control sobre su enfermedad y reduce la dependencia de visitas frecuentes al médico.
- **Reducción del estrés:** Al proporcionar un sistema estructurado para el seguimiento y la gestión de la EII, la aplicación ayuda a los pacientes a reducir el estrés asociado con la incertidumbre de su condición, mejorando su bienestar emocional.
- **Empoderamiento del paciente:** Los usuarios tienen acceso a información médica relevante y recomendaciones, lo que les permite tomar decisiones más informadas sobre su cuidado diario y tratamiento, mejorando su independencia y calidad de vida.

12.2. Evaluación Continua del Impacto Social

- **Recopilación de Feedback de los Usuarios:** Se recopilará continuamente retroalimentación de los pacientes mediante encuestas y valoraciones dentro de la aplicación, para medir su percepción de cómo mejora su capacidad para gestionar la enfermedad y su calidad de vida.
- **Análisis de Resultados Clínicos:** A largo plazo, se evaluará el impacto del uso de la aplicación en términos de la reducción de hospitalizaciones, consultas médicas innecesarias y mejora general en la estabilidad de los pacientes. Esta evaluación ayudará a ajustar las funcionalidades de la aplicación para maximizar su beneficio social. Todo esto se deberá realizar de la mano de cada Sistema Público de Salud, comenzando por el SERGAS (mediante la ACIS como principal *stakeholder*).

La combinación de estas acciones permitirá no solo monitorizar el impacto social actual del Proyecto, sino también ajustar su enfoque para asegurar que continúe mejorando la vida de los pacientes con EII de manera significativa.

13.REFERENCIAS

1. Llamas, Tania Fernández, Marín, Ana Victoria García y Ródenas, Gonzalo Antón. Enfermedad inflamatoria intestinal. *Medicina y cirugía del aparato digestivo. Capítulo 21*, 139-147. s.l. : Elsevier.
2. Stein, Ronen E. y Baldassano, Robert N. Enfermedad inflamatoria intestinal. *Nelson. Tratado de pediatría, Capítulo 362*, 1973-1981. s.l. : Elsevier.
3. Educa Inflamatoria. [En línea] [Citado el: 07 de 02 de 2022.] <https://educainflamatoria.com/category/enfermedad-crohn/>.
4. Uribe Olivares, Raul A. Síndromes colónicos. *Fisiopatología. La ciencia del porqué y el cómo. Capítulo 34*, 357-369. s.l. : Elsevier.
5. Panés Díaz, J. Enfermedad inflamatoria del intestino. *Farreras Rozman. Medicina Interna*. s.l. : Elsevier.
6. La UVigo desarrolla una "app" para mejorar la calidad de vida de los pacientes con Crohn y Colitis ulcerosa. [En línea] Faro de Vigo, 20 de 05 de 2022. <https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2022/05/20/universidad-vigo-desarrolla-app-mejorar-66290026.html>.
7. Tecnología al servicio de la salud en la V edición de Altia Premia. [En línea] 29 de 02 de 2024. <https://www.altia.es/es/sobre-altia/actualidad/noticias/ganador-v-altia-premia>.
8. Un total de 68 candidaturas presentaron a IV Edición dos premios de innovación en saúde da Consellería de Sanidade. [En línea] 05 de 06 de 2024. <https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/002384/total-68-candidaturas-presentaronse-edicion-dos-premios-innovacion-saude-conselleria>.
9. A Deputación reconece o talento da mocidade da provincia coa entrega dos Premios Provinciais da Xuventude que máis proxectos recibiu e máis galardóns repartiu en 8 anos. [En línea] [Citado el: 05 de 12 de 2024.] <https://www.depo.gal/es/web/edepo/w/noticia-entrega-dos-premios-provinciais-da-xuventude-2024>.
10. IBD Assistant. [En línea] <https://ibdassistant.es>.
11. Product Backlog - Microsoft Loop. [En línea] https://home.microsoftpersonalcontent.com/:fl:/g/contentstorage/CSP_690dbd76-38b3-4992-b381-5e1c1bea8f0e/IQJHi9UbnTlRpCYehC3sem4AXwfnfEpyvhTCl6k3csDgwM?e=4ILl3h&n av=cz0lMkZjb250ZW50c3RvcnFnZSUyRkNTUF82OTBkYmQ3Ni0zOGIzLTQ5OTItYjM4MS01ZTFjMWJlYThmMGUmZD1iJ.